

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель Министра  
просвещения Российской Федерации



А.В. Бугаев

«18» ноября 2021 г.

План мероприятий («дорожная карта»)  
Министерства просвещения Российской Федерации по реализации образовательно-просветительских мероприятий  
проекта «Без срока давности» на 2021–2022 годы (далее – Проект)

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>				
1.1	Актуализация состава рабочей группы Проекта	ноябрь 2021 г.	Актуализирован состав рабочей группы проекта	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
1.2	Организация проведения заседаний рабочей группы Проекта	ежеквартально	Утверждены протоколы заседаний рабочей группы проекта	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
1.3	Проведение мониторинга реализации Проекта в субъектах Российской Федерации	ноябрь 2021 г., далее – ежеквартально	Проведен мониторинг, получено представление об участии субъектов Российской Федерации в Проекте. Выработаны рекомендации	МПГУ

			по вовлечению субъектов Российской Федерации в реализацию проекта «Без срока давности»	
1.4	Проведение организационно-методических семинаров/вебинаров для координаторов Проекта в субъектах Российской Федерации (далее – Координаторы)	декабрь 2021 г. – январь 2022 г.	Проведены организационно-методические семинары/вебинары для координаторов Проекта в субъектах Российской Федерации «Без срока давности»	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; МПГУ
1.5	Разработка и обеспечение сопровождения работы официального сайта Проекта (далее – сайт Проекта)	январь 2021 г., далее – в течение всего периода	Разработан сайт Проекта и обеспечено сопровождение работы сайта Проекта	МПГУ; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
<b>2. Сопровождение Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (далее – Конкурс)</b>				
2.1	Актуализация и утверждение состава организационного комитета Конкурса	ноябрь 2021 г.	Актуализирован и утвержден состав организационного комитета Конкурса	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
2.2	Подготовка и проведение заседаний организационного комитета Конкурса	в течение года	Подготовлены повестки и протоколы заседаний организационного комитета Конкурса	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; МПГУ
2.3	Актуализация и утверждение положения о Конкурсе	15 декабря 2021г.	Утверждено положение о Конкурсе	МПГУ; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
2.4	Разработка методических рекомендаций для всех категорий участников организации и проведения	ноябрь – декабрь 2021 г.	Разработаны методические рекомендации для всех категорий участников организации и проведения	МПГУ



	Конкурса (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Конкурса,...)		Конкурса (обучающихся, педагогических работников, членов жюри всех этапов Конкурса,...)	
2.5	Формирование и утверждение состава жюри федерального этапа Конкурса	6 – 24 декабря 2021 г.	Сформирован и утвержден состав жюри федерального этапа Конкурса	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; МПГУ
2.6	Модернизация работы и обеспечение сопровождения работы официального сайта Конкурса	декабрь 2021 г., далее – в течение всего периода	Модернизирован официальный сайт Конкурса, обеспечена постоянная работа официального сайта Конкурса	МПГУ
2.7	Организация и проведение школьного этапа Конкурса	15 декабря 2021 г.– 30 января 2022 г.	Проведен школьный этап Конкурса	Образовательные организации; органы местного самоуправления; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
2.8	Организация и проведение муниципального этапа Конкурса	31 января 2022 г. – 6 февраля 2022 г.	Проведен муниципальный этап Конкурса	Органы местного самоуправления субъектов Российской Федерации
2.9	Организация и проведение регионального этапа Конкурса	7 февраля 2022 г. – 06 марта 2022 г.	Проведен региональный этап Конкурса	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
2.10	Организация и проведение федерального этапа Конкурса	7 марта 2022 г. – 27 марта 2022 г.	Проведен федеральный этап Конкурса	МПГУ
2.11	Организация и проведение финальных мероприятий Конкурса	1 – 10 мая 2022 г.	Проведены финальные мероприятия Конкурса	МПГУ; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью

2.12	Организация и проведение семинаров/вебинаров для педагогических работников, осуществляющих подготовку участников Конкурса по тематическим направлениям и жанрам Конкурса	январь 2022 г.	Организованы и проведены семинары/вебинары для педагогических работников, осуществляющих подготовку участников Конкурса по тематическим направлениям и жанрам Конкурса	Образовательные организации; органы местного самоуправления; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
2.13	Формирование программы финальных мероприятий Конкурса	I–II квартал 2022 г.	Сформирована программа финальных мероприятий Конкурса	МПГУ; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
2.14	Информационное сопровождение проведения Конкурса на региональном и федеральном уровнях	в течение года	Обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурса	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; МПГУ; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
<b>3. Организация и проведение Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности»</b> (далее – Конкурс проектов)				
3.1	Утверждение состава оргкомитета Конкурса проектов	январь 2022 г.	Утвержден состав оргкомитета Конкурса проектов	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
3.2	Организация проведения заседаний оргкомитета Конкурса проектов	ежеквартально	Утверждены протоколы заседаний оргкомитета Конкурса проектов	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
3.3	Обеспечение проведения Конкурса проектов: – региональный этап; – федеральный этап; – фестиваль исследовательских проектов	январь – сентябрь 2022 г.	Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в Конкурсе проектов	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; Департамент международного сотрудничества и связей с



				общественностью; МПГУ
3.4	Подготовка методических рекомендаций для Координаторов	январь 2022 г.	Подготовлены методические рекомендации для Координаторов	МПГУ
3.5	Подготовка методических рекомендаций для членов жюри Конкурса проектов	январь 2022 г.	Подготовлены методические рекомендации для членов жюри Конкурса проектов	МПГУ
3.6	Организация проведения учебно-методического вебинара для Координаторов	февраль 2022 г.	Организовано проведение учебно-методического вебинара для Координаторов	МПГУ
3.7	Организация проведения учебно-методического вебинара для членов жюри федерального этапа Конкурса проектов	март 2022 г.	Организовано проведение учебно-методического вебинара для членов жюри федерального этапа Конкурса проектов	МПГУ
3.8	Организация проведения учебно-методического вебинара для членов жюри фестиваля исследовательских проектов (Конкурса проектов)	сентябрь 2022 г.	Организовано проведение учебно-методического вебинара для членов жюри фестиваля исследовательских проектов (Конкурса проектов)	МПГУ
3.9	Организация и проведение финальных мероприятий, награждение победителей и призеров Конкурса проектов	сентябрь 2022 г.	Проведены финальные мероприятия и награждение победителей и призеров Конкурса проектов	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; МПГУ
3.10	Информационное сопровождение проведения Конкурса проектов на региональном и федеральном уровнях	январь – сентябрь 2022 г.	Обеспечено информационное сопровождение проведения Конкурса проектов на федеральном и региональном уровнях	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования

3.11	Подготовка методических рекомендаций для педагогических работников по работе с различными видами источников исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны	III – IV кварталы 2022 г.	Подготовлены методические рекомендации для педагогических работников по работе с различными видами источников исторической памяти о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны	МПГУ
<b>4. Музейно-выставочная деятельность</b>				
4.1 Проведение Всероссийского фестиваля музеев образовательных организаций «Без срока давности» (далее – Фестиваль)				
4.1.1	Утверждение состава оргкомитета Фестиваля	январь – февраль 2022 г.	Утвержден состав оргкомитета Фестиваля	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
4.1.2	Организация проведения заседаний оргкомитета Фестиваля	ежеквартально	Утверждены протоколы заседаний оргкомитета Фестиваля	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
4.1.3	Обеспечение проведения Фестиваля: – региональный этап; – Федеральный этап	январь – май 2022 г.	Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в Фестивале	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации МПГУ
4.1.4	Подготовка методических рекомендаций по фондово-экспозиционной работе для работников музеев образовательных организаций	январь 2022 г.	Подготовлены методические рекомендации по фондово-экспозиционной работе для работников музеев образовательных организаций	МПГУ
4.1.5	Подготовка методических рекомендаций по организации и проведению Фестиваля	январь 2022 г.	Подготовлены методические рекомендации по организации и проведению Фестиваля	МПГУ
4.1.6	Подготовка методических рекомендаций для членов жюри регионального и	январь 2022 г.	Подготовлены методические рекомендации для членов жюри регионального и федерального	МПГУ



	федерального этапов Фестиваля		этапов Фестиваля	
4.1.7	Подготовка методических рекомендаций для Координаторов по организации и проведению Фестиваля	январь 2022 г.	Подготовлены методические рекомендации для Координаторов по организации и проведению Фестиваля	МПГУ
4.1.8	Организация проведения организационно-методического методического вебинара для специалистов по вопросам организации и проведения Фестиваля	январь – февраль 2022 г.	Организовано проведение организационно-методического вебинара для специалистов по вопросам организации и проведения Фестиваля	МПГУ
4.1.9	Награждение победителей и финалистов Фестиваля	май 2022 г.	Проведено награждение победителей и финалистов Фестиваля	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
4.1.10	Информационное сопровождение проведения Фестиваля на федеральном и региональном уровнях	январь – сентябрь 2022 г.	Обеспечено информационное сопровождение проведения Фестиваля на федеральном и региональном уровнях	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; МПГУ
4.1.11	Подготовка альбома-каталога участников федерального этапа Фестиваля	III – IV квартал 2022 г.	Подготовлен альбом-каталог участников федерального этапа Фестиваля	МПГУ
4.2. Создание виртуального образовательного музея проекта «Без срока давности» (далее – Музей)				
4.2.1	Разработка концепции и рекомендаций по фондово-экспозиционному наполнению Музея	I квартал 2022 г.	Разработаны концепции и рекомендации по фондово-экспозиционному наполнению Музея	МПГУ; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью

4.2.2	Создание и сопровождение Музея	II – III квартал 2022 г.	Создан Музей	МПГУ; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
<b>5. Интеграция результатов проекта «Без срока давности» в образовательный процесс</b>				
5.1	Разработка и апробация образовательного модуля по тематике проекта «Без срока давности» в подведомственных Минпросвещения России образовательных организациях высшего образования	февраль – декабрь 2022 г.	Разработан и апробирован образовательный модуль по тематике проекта «Без срока давности» в подведомственных Минпросвещения России образовательных организациях высшего образования	АРПО, Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников
5.2	Разработка проекта и организация образовательных сессий онлайн-школы для педагогических работников и обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего педагогического образования «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности» (далее – Медиашкола)	февраль – декабрь 2022 г.	Разработан проект и организовано обучение в рамках образовательных сессий онлайн-школы для педагогических работников и обучающихся «Медиаволонтеры проекта «Без срока давности»	МПГУ; Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»; Российское движение школьников; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; Департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников
5.4	Апробация и внедрение вариативного модуля «Формирование	ноябрь 2021 г. – декабрь 2022 г.	Апробирован и внедрен вариативный модуль «Формирование гражданской	АРПО; Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального



	гражданской идентичности будущего учителя России» с использованием материалов проекта «Без срока давности» в образовательные программы образовательных организаций среднего профессионального образования		идентичности будущего учителя России» с использованием материалов проекта «Без срока давности» в образовательные программы образовательных организаций среднего профессионального образования	образования и профессионального обучения
<b>6. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников</b>				
6.1	Реализация программ повышения квалификации педагогических работников по тематике, связанной с историей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с использованием материалов проекта «Без срока давности», по ранее разработанным программам	ноябрь 2021 г. – декабрь 2022 г.	Реализованы программы повышения квалификации педагогических работников	МПГУ; Департамент подготовки и профессионального развития педагогических кадров; Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения
6.2	Реализация программ повышения квалификации преподавателей образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, по преподаванию вариативного модуля «Формирование гражданской идентичности будущего учителя России» с использованием материалов проекта «Без срока	декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г.	Реализованы программы повышения квалификации по преподаванию вариативного модуля «Формирование гражданской идентичности будущего учителя России» с использованием материалов проекта «Без срока давности» преподавателей образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	МПГУ; Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения

	давности»			
6.3	Организация и проведение цикла обучающих online семинаров/вебинаров для педагогических работников по организации: проектно-исследовательской деятельности; применения современных IT-технологий; формирования гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных организаций	январь – февраль 2022 г.	Организован и проведен цикл обучающих online семинаров/вебинаров для педагогических работников по организации: проектно-исследовательской деятельности; применения современных IT-технологий; формирования гражданской идентичности обучающихся общеобразовательных организаций	МПГУ; АРПО; Департамент подготовки и профессионального развития педагогических кадров
6.4	Организация и проведение Всероссийской конференции «Змиевская балка: как рассказывать современной молодежи о Великой Отечественной войне» (далее – Всероссийская конференция «Змиевская балка») для учителей истории и иных педагогических работников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	август – сентябрь 2022 г.	Организована и проведена Всероссийская конференции «Змиевская балка» учителей истории и иных педагогических работников общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	МПГУ; АРПО; Департамент подготовки и профессионального развития педагогических кадров; Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
6.5	Подготовка материалов Всероссийской конференции	сентябрь – октябрь 2022 г.	Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти	МПГУ; АРПО;



	«Змиёвская балка: для использования в образовательном процессе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования		субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, материалы Всероссийской конференции «Уроки Змиёвской балки» для использования в образовательном процессе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	Департамент подготовки и профессионального развития педагогических кадров; Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью
<b>7. Информационное обеспечение реализации Проекта</b>				
7.1	Проведение совещаний для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по вопросу реализации мероприятий Проекта	январь – февраль 2022 г.	Проведены совещания для руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; МПГУ
7.2	Информационное сопровождение Проекта на федеральном и региональном уровнях	в течение всего периода	Обеспечено информационное сопровождение Проекта на федеральном и региональном уровне	Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью; МПГУ; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования